

Notes移行 生準関係 → 新システム 講習会 スケジュール (kintone編) 1/4

説明会計画	5月	6月	7月	8月	9月	10月	備考
新システム (Kintone) ユーザー説明会	☆5/19 10:00~11:00開催 ☆5/20 10:00~11:00開催 ☆5/21 15:00~16:00開催		Notesを使っている人 全員を対象にします ライブラリを使っている人 全員を対象にします				
ライブラリ関係		☆説明会開催					
技術標準提案書 → 工程変更			☆説明会開催	技術標準提案書から工程変更を使っている人 全員を対象にします			
生準関連				☆説明会開催	生準関連を使っている人 全員を対象にします		
マスタ登録関連				マスタ登録関連を使っている人 全員を対象にします	☆説明会開催		

ノーツ 運用停止

《参考 開発計画》

開発計画	5月	6月	7月	8月	9月	10月	備考
生準関連	詳細設計・実装・試験 →						
		データ移行 →					
		☆ライブラリ_リリース	☆品証関連_リリース	☆生準関連_リリース	☆マスタ関連_リリース		

《参考》 移行内容詳細とリリース時期

リリース	対象のNotesDB
6月	顧客品質マニュアル
6月	顧客環境マニュアル
6月	IATF16949（品質）
6月	ISO14001（環境）
6月	ISO/TS16949（品質）
6月	ISO9001(品質)
7月	原材料管理
7月	技術標準提案書
7月	原料粉規格
7月	テスト混合粉登録依頼
7月	配合規格
7月	流出不具合管理

リリース	対象のNotesDB
8月	製品化OPマスタ
8月	技術検討指示書
8月	技術検討情報(開生/原価/生管/営業/工場/品証/調達)
8月	検討会議
8月	製品化企画統括表
8月	試作製作依頼書
8月	工程変更申請書
8月	生産準備指示書
8月	仕様変更・製品受注（変更、打切）決定通知書
8月	出荷指示書
8月	生準管理システム
8月	生準製品文書管理
8月	生準管理資料（開生）
9月	全社マスタ登録依頼

システム名	5月	6月	7月	8月	9月	10月	備考
稟議申請	開発フェーズ 1		開発フェーズ 2			稼働・データ移行	
掲示板	データ移行						

参考 Notes移行 全体経緯

Notes (IBM製 2013年～)

企業向けのグループウェア製品

用途：電子メールの送受信、スケジュール管理、経費申請・精算、お知らせ機能、稟議申請、ワークフローデータベース

(技術標準書・天命通知書・生準申請)

特徴：多種機能をひとまとめ、カスタマイズが容易

欠点：カスタマイズ・保守は、外注に依存

2024年06月に
本体保守サポート終了
2026年10月に
サーバー保守終了

Notesから新システムへの
更新 = 「脱Notes」
を早急に行わなければならない。

※黄色は移行済み
緑は移行中

(百万円)

スケジュール概要	2021年	2022年	2023年	2024年	2026年	投資	累計
STEP 1 メール 会議室予約 社用車予約	21年09月 16.9百万円			Outlook nextset 移行先		16.9	-
STEP 2 掲示板 作業着申請 経費申請		22年10月 9.8百万円	23年5月 23.8百万円	コトトギス concur 移行先	掲示板移行 nextset 移行先	34.6	51.5
STEP 3 稟議申請		完了 稟議 システム構築 3.7百万円			経理 ソフトと連携 6百万円 コトトギス kintone 移行先	9.7	61.2
STEP 4 生準管理 関連 ライブラリー		ベンダー 選定		生準仕組 み等精査	生準関連172百万円 (25年分78百万円 26年分93.6百万円) JavaScript kintone 移行先	172.0	233.2
脱Notes完了							